                                                    Приложение №2

                                                                                                                к приказу №44-ОД от «07» апреля 2011 г.
План мероприятий по подготовке введению ФГОС 

в муниципальном общеобразовательном учреждении 

Терновской СОШ №2
	№ п.п.
	Мероприятия
	Срок
	Ответственные

	Нормативно-правовое обеспечение ФГОС

	1.
	Издание приказа о создании рабочей группы по введению в ФГОС начального общего образования 
	апрель
 2011 г.
	Директор школы: Деев А.А..

	2. 
	Разработка и принятие образовательной программы начального общего образования 
	до 

1 сентября

2011 г.
	Рабочая группа

	3. 
	Разработка, обсуждение и принятия программы духовно-нравственного развития и воспитания личности обучающихся 
	до 

01.06.2011 г.
	Учитель 1 класса: Игнатьева Н.В.

	4. 
	Разработка, обсуждение и принятия программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни
	до 

01.06.2011 г.
	Учитель 1 класса: Игнатьева Н.В.

	5.
	Разработка  и утверждение учебного плана с включением в него внеурочной деятельности
	до 

июня 2011 г. 
	Зам.по УВР: Сухорукова М.А, Зам. по ВР: Денисова Т.Н.

	6. 
	Изучение педагогами начальных классов планируемых результатов обучения начального общего образования
	В теч. года
	Руководитель МО нач.классов: Чупряева М.А.

	7.
	Разработка рекомендаций по составлению рабочих программ по предметам
	до мая 2011 г.
	Зам.по УВР: Сухорукова М.А.,
Зам. по ВР: Денисова Т.Н.,

Руководитель МО нач.классов: Чупряева М.А.

	8.
	Разработка рабочих программ по предметам 
	до апреля 2011 г. 
	Учителя начальных классов

	9. 
	Изучение возможностей привлечения учреждений дополнительного образования к организации внеурочной деятельности обучающихся
	до 

сентября 

2011 г.
	Администрация

	10.
	Разработка и утверждение плана дополнительного образования обучающихся 
	до 

сентября 

2011 г.
	Зам.по УВР: Сухорукова М.А, Зам. по ВР: Денисова Т.Н.

	11. 
	Разработка программы внеурочной деятельности обучающихся 
	до 

сентября 

2011 г.
	Учитель 1 класса: Игнатьева Н.В.,
Руководитель МО нач.классов: Чупряева М.А.

	12.
	Обеспечение соответствия нормативно-правовой базы школы требованиям ФГОС  (изменение должностных инструкций, режима занятий и т.д.)
	до 

сентября 

2011 г.
	Директор школы: Деев А.А.

	13.
	Разработать программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся в начальной школе
	до 

сентября 

2011 г.
	Зам.по УВР: Сухорукова М.А., учитель 1 класса: Игнатьева Н.В., Руководитель МО нач.классов: Чупряева М.А.

	14.
	Разработка и утверждение системы оценивания планируемых результатов
	до 

сентября 

2011 г.
	Зам.по УВР: Сухорукова М.А., Учитель 1 класса: Игнатьева Н.В., Руководитель МО нач.классов: Чупряева М.А.

	15. 
	Организация системы подготовки педагогических работников по освоению сущностных характеристик ФГОС
	до 

сентября 

2011 г.
	Директор школы: А.А.Деев

	Организационное обеспечение введения ФГОС

	1.
	Проведение заседаний метод. объединений учителей начальных классов:

· структура и содержание ФГОС. Нормативно-правовая база по введению ФГОС;

· разработка и утверждение плана мероприятий по введению ФГОС;

· создание рабочих групп из приказа  «Одаренные дети».
	По плану работы 

метод. объединений
	Зам.по УВР: Сухорукова М.А.,

Руководитель МО нач.классов: Чупряева М.А.

	2.
	Заседание педагогического совета «О готовности начальной ступени образования МОУ Терновской СОШ №2 к переходу на ФГОС».
	август 2011 г.
	Директор школы: А.А.Деев,

Зам.по УВР: Сухорукова М.А.,

Зам. по ВР: Денисова Т.Н.,

Руководитель МО нач.классов: Чупряева М.А.

	3.
	Подготовка и проведение семинаров, круглых столов по вопросам введения ФГОС с взаимодействующими общеобразовательными учреждениями.
	в теч. года
	Администрация школы, МО начальных классов

	4.
	Обучение учителей начальных классов на курсах ВОИПКиПРО
	июнь 2011 г.
	Директор школы: А.А.Деев,
Зам.по УВР М.А.Сухорукова, учитель 1 класса Н.В.Игнатьева

	6.
	Определение и утверждение списка учебников и учебных пособий для использования  в образовательном процессе в соответствии с ФГОС 
	до мая 2011 г. 


	Зам.директора по УВР Сухорукова М.А., руководитель МО начальных классов М.А. Чупряева

	Материально-техническое обеспечение введения ФГОС

	1.
	Анализ степени соответствия существующего ресурсного обеспечения школы требованиям ФГОС
	сентябрь 

2011 г.
	Администрация


	2.
	Приобретение методической литературы, наглядного дидактического обеспечения образовательной программы, создание медиатеки обучающихся программ для начальной школы по вопросам введения ФГОС
	в теч. года
	Директор школы: А.А.Деев, руководитель МО нач.классов М.А. Чупряева 

	3.
	Оборудование мультимедийной техникой рабочих мест учителей начальных классов, переходящих на ФГОС
	до сентября 2011 г.
	Директор школы: А.А.Деев

	Информационное обеспечение введения ФГОС

	1.
	Информирование родителей о ходе подготовки и результатах введения ФГОС в МОУ Терновской СОШ №2 
	в теч. года
	Зам.по УВР: Сухорукова М.А, Зам. по ВР: Денисова Т.Н.

	2.
	Рассмотрение требований ФГОС на заседаниях с родительской общественностью (родительские собрания)
	в теч. года
	Зам.по УВР: Сухорукова М.А, Зам. по ВР: Денисова Т.Н.

	3.
	Организация публичной отчетности о ходе и результатах введения ФГОС
	в теч. года
	Директор школы: А.А.Деев

	4. 
	Усовершенствование информационной среды школы в соответствии с задачами внедрения ФГОС
	в теч. года
	Директор школы: А.А.Деев, 

Зам.по УВР: Сухорукова М.А, Зам. по ВР: Денисова Т.Н.


